

## 令和2年度 工事情報

(建設課)

令和2年4月1日現在

	工 事 名	工事場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算工事費 (百万円)	入札時期 (見積合)	備 考
1	町道中頓別駅向線付帯工事(起債)	字中頓別	(土木) 道路付属物施設 視線誘導柱10基外	4月中旬 ~ 7月下旬	3.5	4月中旬	
2	中頓別町道路維持作業業務委託(単独)	一円	(土木) 道路維持補修(夏)1式	4月中旬 ~ 10月下旬	5	4月中旬	
3	町道寿2号線 側溝整備工事(単独)	字寿	(土木) 側溝整備 L=200m	4月中旬 ~ 8月上旬	0.3	4月中旬	
4	定住促進住宅外構修繕工事	字中頓別	(補修) 旧長寿園職員住宅 外構補修	4月下旬 ~ 6月下旬	0.6	4月中旬	
5	量水器取替工事(第1工区)	町内	(水道) 水道量水器取替	4月 ~ 9月	0.9	4月中旬	
6	量水器取替工事(第2工区)	町内	(水道) 水道量水器取替	4月 ~ 9月	0.9	4月中旬	
7	旧町職員住宅解体工事	字中頓別	(解体) S46年 1棟2戸	5月上旬 ~ 8月上旬	3.8	4月下旬	
8	町道金庫の沢線改良工事(交付金)	字旭台	(土木) 道路改良 L=104m	5月下旬 ~ 9月下旬	40	5月下旬	
9	町道中頓別駅向線改良工事(交付金)	字中頓別	(土木) 道路改良 L=180m	5月下旬 ~ 10月下旬	46	5月下旬	
10	一般国道275号(小頓別市街)配水管移設工事	字小頓別	(水道) 配水管・仕切弁移設工事	6月 ~ 9月	1	6月上旬	
11	町道区画線設置工事(単独)	一円	(塗装) 区画線設置	6月上旬 ~ 9月下旬	0.7	6月上旬	
12	中頓別浄水場 PAC注入ポンプNo.2修繕	字旭台	(水道) 薬品注入ポンプ分解整備 1台	6月 ~ 9月	1.1	6月上旬	
13	中頓別浄水場 ポーラスプレート洗浄工事	字旭台	(水道) 急速ろ過池樹脂プレート洗浄 2池	6月 ~ 9月	0.4	6月上旬	
14	各水道施設UPS修繕	字豊泉・兵安	(水道) 無停電電源装置交換 2台	6月 ~ 9月	0.2	6月上旬	
15	秋田増圧ポンプ室 ポンプ修繕	字秋田	(水道) 送水ポンプ分解整備 1台	6月 ~ 9月	0.3	6月上旬	
16	中頓別地区農地耕作条件改善作業道配水管移設工事	字松音知	(水道) 配水管移設工事 φ50 L=250.8m	6月 ~ 12月	3.6	6月上旬	

## 令和2年度 工事情報

(建設課)

令和2年4月1日現在

	工 事 名	工事場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算工事費 (百万円)	入札時期 (見積合)	備 考
17	中頓別町下水道管理センター 汚泥濃縮引抜ポンプ修繕	字中頓別	(下水道) 汚泥濃縮引抜ポンプ モーター交換 1台	6月 ~ 9月	0.3	6月上旬	
18	中頓別町下水道管理センター 監視制御設備更新工事	字中頓別	(下水道) 電気設備更新 1式	6月 ~ 3月	176	6月上旬	
19	町道舗装補修工事(単独)	一円	(舗装) 舗装補修(パッチング)	6月下旬 ~ 9月下旬	1	6月下旬	
20	兵安ポンプ室非常用発電機新設工事	字兵安	(水道) 非常用発電機1台設置及び収納庫整備	7月 ~ 12月	26	7月上旬	
21	中頓別町橋梁長寿命化補修工事(松栄橋・舟越橋) (交付金)	字敏音知 字上頓別	(土木) 橋梁補修工事 1式	7月下旬 ~ 12月下旬	38	7月下旬	
22	町道中頓別駅向線舗装工事(交付金)	字中頓別	(舗装) 舗装 L=180m	8月下旬 ~ 11月下旬	18	8月下旬	
23	町道秋田原野線改良工事(交付金)	字秋田	(土木) 道路改良 L=100m	8月下旬 ~ 12月下旬	30	8月下旬	
24	町道あかね5条通り線整備工事(起債)	字中頓別	(土木) 道路改良 L=130m	8月下旬 ~ 12月下旬	40	8月下旬	
25	中頓別浄水場 取水施設堆積土砂撤去工事	字旭台	(水道) 浄水場取水施設土砂撤去	9月 ~ 3月	0.6	9月上旬	
26	あかね団地公営住宅解体工事	字中頓別	(解体) S43年 1棟4戸	10月中旬 ~ 12月下旬	5.0	10月上旬	
27	西団地公営住宅外壁改修工事	字中頓別	(建築) H7年 1棟6戸 外壁改修	10月中旬 ~ 12月下旬	14.3	10月上旬	