

令和7年度 工事・委託等情報（令和8年1月更新）

（建設課）

朱書：変更・追加

令和8年1月26日現在

	工 事 名	工事場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算工事費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
1	町道旭台宮下線舗装補修工事（公適債）	宮下	（土木） 歩車道舗装切削オーバーレイ L=150	4月 ～ 9月	5	4	建設G
2	中頓別町道路照明灯更新工事（交付金）	中頓別	（土木） 道路照明灯更新 N=8基	5月 ～ 11月	15	5	建設G
3	町道秋田原野線改良工事（交付金）	秋田	（土木） 道路改良・舗装 L=150m	5月 ～ 10月	50	5	建設G
4	町道藤井原野線外法面崩落対策工事（緊自債）	藤井・上頓別	（土木） 法面工・かご工 L=80m	5月 ～ 10月	22	5	建設G
5	準用河川平賀内川小規模補修工事（緊自債）	中頓別	（土木） 河川護岸補修 1式	5月 ～ 7月	1	5	建設G
6	町道舗装補修工事	一円	（土木） 舗装補修（パッチなど） 1式	5月 ～ 11月	3	5	建設G
7	町道区画線設置工事	中頓別	（土木） 道路区画線設置 1式	5月 ～ 9月	1	5	建設G
8	町立自動車学校コース修繕工事	寿	（土木） 舗装補修（パッチなど） 1式	5月 ～ 9月	1	5	建設G
9	ひまわり団地公営住宅外壁改修工事	中頓別	（建築） 外壁・屋根改修 1棟	5月 ～ 10月	16	5	建設G
10	町道秋田原野線無線共聴施設支障移転工事	秋田	（土木） 電柱移設など 1式	6月 ～ 8月	3	6	建設G
11	普通河川湊渚工事（湊渚債）	一円	（土木） 河床掘削等 1式	6月 ～ 11月	8	6	建設G
12	中頓別町橋梁長寿命化補修工事（中の川橋）	兵安	（土木） 橋梁補修工事 1橋	11月 ～ 3月	25	11	建設G
13	あかね団地屋根葺替工事	中頓別	（建築） 屋根板金工事 1棟	6月 ～ 9月	6	6	建設G
14	第2かえで団地解体工事（交付金）	中頓別	（解体） 公営住宅解体 1棟	11月 ～ 3月	5	11	建設G
15	中頓別町下水道管理センター電気・機械設備更新工事	中頓別	（下水道） 下水道監理センター電気・機械設備更新工事 1式	5月 ～ 2月	146	5	上下水道G
16	量水器取替工事（第1工区）	一円	（水道） 量水器取替工事 1式	4月 ～ 9月	1	4	上下水道G

令和 7 年度 工事・委託等情報（令和 8 年 1 月更新）

（建設課）

朱書：変更・追加

令和 8年1月26日現在

	工 事 名	工事場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算工事費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
17	<del>量水器取替工事（第 2 工区）</del>	一円	<del>（水道） 量水器取替工事 1 式</del>	4月 ～ 9月	1-	4	上下水道G
18	中頓別浄水場ろ過流量計更新工事	旭台	<del>（水道） ろ過流量計 2 台及び計装盤機能増設</del>	5月 ～ 2月	16-	5	上下水道G
19	町道中頓別弥生線配水管移設工事	弥生	<del>（水道） 一已内橋水道添架管移設工事 L=162m</del>	5月 ～ 10月	62-	5	上下水道G
20	道道中頓別停車場線配水管布設替工事	中頓別	<del>（水道） 配水管布設替工事 1 式</del>	8月 ～ 11月	1-	8	上下水道G
21	平賀内川災害復旧工事	中頓別	（土木） 護岸復旧工事 1 式	R8. 3月 11月 ～ R9. 3月 3月	60 50	R8. 3月 11	建設G