

令和8年度 工事・委託等情報

(建設課)

令和8年 4月 1日現在

	工 事 名	工事場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算工事費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
1	黄金湯漏水対策工事（単独）	中頓別	(建築) 防水工事 1式	4月 ~ 9月	9	4	建設G
2	平賀内川災害復旧工事その2	旭台	(土木) 護岸工事ほか	4月 ~ 9月	15	4	建設G
3	量水器取替工事（第1工区）	一円	(水道) 量水器取替工事 1式	4月 ~ 9月	1	4	上下水道G
4	量水器取替工事（第2工区）	一円	(水道) 量水器取替工事 1式	4月 ~ 9月	1	4	上下水道G
5	町道藤井3号線外舗装補修工事（緊自債）	藤井	(土木) アスファルト舗装 1式	5月 ~ 10月	20	5	建設G
6	町道中頓別弥生線外排水整備工事（緊自債）	中頓別	(土木) 横断管渠・遮断排水など3箇所	5月 ~ 12月	15	5	建設G
7	町道舗装補修工事	一円	(土木) 舗装補修（パッチなど）1式	5月 ~ 11月	3	5	建設G
8	町道区画線設置工事	中頓別	(土木) 道路区画線設置 1式	5月 ~ 9月	1	5	建設G
9	町道兵安松音知線外排水整備工事（緊自債）	藤井ほか	(土木) 排水整備など6箇所	5月 ~ 11月	5	5	建設G
10	町道道路照明施設更新工事（公適債）	中頓別	(電気) 道路照明灯更新 1式	5月 ~ 12月	22	5	建設G
11	町道秋田原野線無線共聴施設支障移転工事	秋田	(電気) 電柱移設など 1式	5月 ~ 8月	4	6	建設G
12	町道秋田原野線改良工事（交付金）	秋田	(土木) 道路改良 1式	5月 ~ 10月	44	9	建設G
13	町道あかね3号線外舗装補修工事（公適債）	中頓別	(土木) 改良舗装工事 2路線	5月 ~ 10月	30	4	建設G
14	下水道管理センター電気・機械設備更新工事	中頓別	(設備) 電気・機械設備更新 1式	5月 ~ 2月	57	5	上下水道G
15	配水管布設替工事	旭台	(水道) 配水管布設替 L=0.5km	5月 ~ 10月	68	5	上下水道G

令和8年度 工事・委託等情報

(建設課)

令和8年4月1日現在

	工 事 名	工事場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算工事費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
16	バス停留所（中高前）解体工事	上駒	(解体) 解体工事 1式	6月 ~ 11月	2	5	建設G
17	メモリアルパーク・旭台公園遊具撤去工事	中頓別	(土木) 遊具撤去工事 2箇所	6月 ~ 10月	1	5	建設G
18	普通河川平野川外浚渫工事（浚渫債）	上頓別ほか	(土木) 河床掘削等 1式	6月 ~ 12月	6	6	建設G
19	あかね団地屋根葺替工事	中頓別	(建築) 屋根板金工事 1棟	6月 ~ 10月	6	6	建設G
20	町道中頓別弥生線配水管移設工事	弥生	(水道) 配水管移設及び撤去 L=0.5km	6月 ~ 11月	14	6	上下水道G
21	普通河川浸食防止工事（緊急債）	松音知ほか	(土木) 河川浸食対策工事 3箇所	7月 ~ 2月	7	6	建設G
22	取水施設堆積土砂撤去工事	旭台	(土木) 取水施設土砂撤去 1式	7月 ~ 10月	1	7	上下水道G

令和8年度 工事・委託等情報

(建設課)

令和8年4月1日現在

	委 託 名	委託場所	種 別 ・ 概 要	工期	概算委託費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
1	学校建設工事監理支援業務委託	中頓別	(建築) 建築工事監理支援 1式	4月 ~ 3月	9	4	建設G
2	中頓別町建築事業技術支援業務	一円	(建築) 建築工事積算委託 1式	4月 ~ 3月	6	4	建設G
3	中頓別町除排雪業務(春)	一円	(土木) 町道除雪(4月から5月)	4月 ~ 5月	1	4	建設G
4	中頓別町バスターミナル維持管理業務	中頓別	(建設業等) バスターミナル維持管理 1式	4月 ~ 3月	2	4	建設G
5	樋門樋管操作等委託業務	一円	(土木) 樋門樋管点検 30箇所	4月 ~ 11月	1	4	建設G
6	道路維持作業委託	一円	(土木) 町道維持 1式	4月 ~ 11月	23	4	建設G
7	中頓別簡易水道水質検査委託業務	中頓別	(水道) 水質検査 1式	4月 ~ 3月	1	4	上下水道G
8	中頓別町橋梁点検業務(交付金)	一円	(設計) 橋梁点検 1式	5月 ~ 11月	21	4	建設G
9	中頓別町地籍管理データ移動修正委託業務	中頓別	(測量) 地籍管理データ保守 1式	5月 ~ 3月	1	5	建設G
10	あかね拡充団地改修工事实施設計	中頓別	(設計) 改修工事实施設計 1式	5月 ~ 11月	6	5	建設G
11	中頓別町道路台帳経年変化修正業務	一円	(測量) 道路台帳整備等 1式	5月 ~ 3月	1	5	建設G
12	中頓別配水池水中ロボット清掃業務委託	旭台	(水道) 配水池清掃及び点検 1式	5月 ~ 12月	3	5	上下水道G
13	下水道管理センター設備工事重点施工監理委託	中頓別	(設計) 施工監理委託 1式	5月 ~ 2月	6	5	上下水道G
14	特定環境保全公共下水道事業計画策定業務委託	中頓別	(設計) 事業計画策定 1式	5月 ~ 3月	6	5	上下水道G
15	町道秋田原野線用地測量調査業務(交付金)	秋田	(測量) 用地測量 1式	6月 ~ 1月	12	6	建設G

令和 8 年度 工事・委託等情報

(建設課)

令和 8年 4月 1日現在

	委 託 名	委託場所	種 別 ・ 概 要	工期	概算委託費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
16	町道 2 条通り線外舗装補修設計	中頓別	(設計) 道路補修設計 2 路線	6月 ~ 1月	8	6	建設G
17	町道藤井原野線橋梁延伸工事予備設計 (藤頓橋)	中頓別	(設計) 橋梁予備設計 1 式	6月 ~ 12月	20	6	建設G

令和8年度 工事・委託等情報

(産業課)

令和8年4月1日現在

	工 事 名	工事場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算工事費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
1	町営牧場電気牧柵工事 (3牧区)	神崎	(土木) 電気牧柵設置	5月 ~ 8月	15	4	産業G
2	町有林皆伐工事	豊泉	(林務) 皆伐工事	5月 ~ 9月	10	5	産業G
3	栄地区間伐工事	栄	(林務) 間伐工事	5月 ~ 10月	4	5	産業G
4	林道弥生線改良工事	弥生	(土木) 林道改良工事	5月 ~ 11月	50	5	産業G
5	中頓別地区町有林下刈工事	管内	(林務) 造林工事	6月 ~ 8月	4	6	産業G
6	豊泉地区町有林造林工事	豊泉	(林務) 造林工事	6月 ~ 12月	8	6	産業G
7	小規模林道整備工事	弥生・岩手・栄	(土木) 林道整備工事	6月 ~ 11月	28	6	産業G
8	林道専用道上頓別線開設工事	上頓別	(土木) 林道開設工事	6月 ~ 12月	27	6	産業G

令和8年度 工事・委託等情報

(産業課)

令和8年4月1日現在

	委 託 名	委託場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算委託費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
1	ピンネシリ温泉導水管維持管理業務	敏音知	(土木) 道路、導水管維持管理、管理道路 一部笹刈り	4月 ~ 12月	4	4	観光G
2	ブドウ圃場整備委託	松音知	(土木) 支柱設置 1式	5月 1か月	1	5	産業G

令和8年度 工事・委託等情報

(その他工事)

令和8年4月1日現在

	工 事 名	工事場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算工事費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
1	教職員住宅建設工事	中頓別	(建築) 既存解体・新築 1棟 (平屋)	5月 ~ 1月	61	5	教育委員会
2	寿公園更新工事	寿	(土木・ 建築) 遊具改修工事等 1式	5月 ~ 12月	90	5	教育委員会
3	中頓別学園アプローチ道路造成工事	中頓別	(土木) 道路新設工事 1式	8月 ~ 3月	47	8	教育委員会

令和 8 年度 工事・委託等情報

(その他委託)

令和 8年 4月 1日現在

	委 託 名	委託場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算委託費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
1	学校建設工事監理業務委託	中頓別	(設計) 工事監理業務 1式	4月 ~ 3月	82	4	教育委員会
2	教職員住宅建設工事設計委託	中頓別	(設計) 建築詳細設計 1式	6月 ~ 2月	9	5	教育委員会
3	町民センター解体設計委託	中頓別	(設計) 解体詳細設計 1式	6月 ~ 2月	9	6	教育委員会
4	給食センター解体設計委託	中頓別	(設計) 解体詳細設計 1式	6月 ~ 12月	5	6	教育委員会