

令和7年度 工事・委託等情報（10月更新）

（建設課）

朱書：変更・追加

令和7年10月1日現在

	工 事 名	工事場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算工事費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
1	町道旭台宮下線舗装補修工事（公適債）	宮下	（土木） 歩車道舗装切削オーバーレイ L=150	4月 ～ 9月	5	4	建設G
2	中頓別町道路照明灯更新工事（交付金）	中頓別	（土木） 道路照明灯更新 N=8基	5月 ～ 11月	15	5	建設G
3	町道秋田原野線改良工事（交付金）	秋田	（土木） 道路改良・舗装 L=150m	5月 ～ 10月	50	5	建設G
4	町道藤井原野線外法面崩落対策工事（緊自債）	藤井・上頓別	（土木） 法面工・かご工 L=80m	5月 ～ 10月	22	5	建設G
5	準用河川平賀内川小規模補修工事（緊自債）	中頓別	（土木） 河川護岸補修 1式	5月 ～ 7月	1	5	建設G
6	町道舗装補修工事	一円	（土木） 舗装補修（パッチなど） 1式	5月 ～ 11月	3	5	建設G
7	町道区画線設置工事	中頓別	（土木） 道路区画線設置 1式	5月 ～ 9月	1	5	建設G
8	町立自動車学校コース修繕工事	寿	（土木） 舗装補修（パッチなど） 1式	5月 ～ 9月	1	5	建設G
9	ひまわり団地公営住宅外壁改修工事	中頓別	（建築） 外壁・屋根改修 1棟	5月 ～ 10月	16	5	建設G
10	町道秋田原野線無線共聴施設支障移転工事	秋田	（土木） 電柱移設など 1式	6月 ～ 8月	3	6	建設G
11	普通河川湊渚工事（湊渚債）	一円	（土木） 河床掘削等 1式	6月 ～ 11月	8	6	建設G
12	中頓別町橋梁長寿命化補修工事（中の川橋）	兵安	（土木） 橋梁補修工事 1橋	11月 6月 ～ 3月 12月	25	11 6	建設G
13	あかね団地屋根葺替工事	中頓別	（建築） 屋根板金工事 1棟	6月 ～ 9月	6	6	建設G
14	第2かえで団地解体工事（交付金）	中頓別	（解体） 公営住宅解体 1棟	11月 9月 ～ 3月 2月	5	11 9	建設G
15	中頓別町下水道管理センター電気・機械設備更新工事	中頓別	（下水道） 下水道監理センター電気・機械設備更新工事 1式	5月 ～ 2月	146	5	上下水道G
16	量水器取替工事（第1工区）	一円	（水道） 量水器取替工事 1式	4月 ～ 9月	1	4	上下水道G

令和7年度 工事・委託等情報（10月更新）

(建設課)

※書：変更・追加

令和7年10月1日現在

	工 事 名	工事場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算工事費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
17	量水器取替工事（第2工区）	一円	（水道） 量水器取替工事 1式	4月 ～ 9月	1-	4	上下水道G
18	中頓別浄水場ろ過流量計更新工事	旭台	（水道） ろ過流量計2台及び計装盤機能増設	5月 ～ 2月	16-	5	上下水道G
19	町道中頓別弥生線配水管移設工事	弥生	（水道） 一已内橋水道添架管移設工事 L=162m	5月 ～ 10月	62-	5	上下水道G
20	道道中頓別停車場線配水管布設替工事	中頓別	（水道） 配水管布設替工事 1式	8月 ～ 11月	1-	8	上下水道G
21	平賀内川災害復旧工事	中頓別	（土木） 護岸復旧工事 1式	11月 ～ 3月	50	11	建設G

令和7年度 工事・委託等情報（10月更新）

（建設課）

朱書：変更・追加

令和7年10月1日現在

	委 託 名	委託場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算委託費 （百万円）	入札月 （見積合）	備 考
1	学校建設工事監理支援業務委託	中頓別	（建築） 建築工事監理支援 1 式	4月 ～ 3月	8-	4	建設G
2	中頓別町除排雪業務（春）	一円	（土木） 町道除雪（4月から5月）	4月 ～ 5月	1-	4	建設G
3	中頓別町建築事業技術支援業務	一円	（建築） 建築工事積算委託 1 式	4月 ～ 3月	4-	4	建設G
4	中頓別町バスターミナル維持管理業務	中頓別	（建設業等） バスターミナル維持管理 1 式	4月 ～ 3月	2-	4	建設G
5	樋門樋管操作等委託業務	一円	（土木） 樋門樋管点検 30箇所	4月 ～ 11月	8-	4	建設G
6	道路維持作業委託	一円	（土木） 町道維持 1 式	4月 ～ 11月	20-	4	建設G
7	中頓別町橋梁点検業務（交付金）	一円	（設計） 橋梁点検 1 式	5月 ～ 11月	23-	4	建設G
8	中頓別町地籍管理データ移動修正委託業務	中頓別	（測量） 地籍管理データ保守 1 式	5月 ～ 3月	1-	5	建設G
9	町道兵安松音知線法面崩落防止対策業務（緊自債）	兵安	（測量・設計） 道路補修設計 1 式	5月 ～ 11月	8-	5	建設G
10	中頓別町道路台帳経年変化修正業務	一円	（測量） 道路台帳整備等 1 式	5月 ～ 3月	1-	5	建設G
11	町道秋田原野線用地測量調査業務（交付金）	秋田	（測量） 用地測量 L=610m	6月 ～ 1月	8-	6	建設G
12	町道秋田原野線橋梁架替設計業務（本流橋）	秋田	（測量・設計） 橋梁架替設計 1 橋	6月 ～ 1月	27-	6	建設G
13	町道あかね3号線外舗装補修工事調査設計業務（公適債）	中頓別	（測量・設計） 舗装補修設計 1 式	6月 ～ 12月	11-	6	建設G
14	メモリアルハイツ内部改修工事実施設計業務	中頓別	（設計） 住宅設計（内装等） 1 棟	6月 ～ 12月	3-	6	建設G
15	中頓別町除雪管理システム導入委託業務（緊自債）	中頓別	（設計） 除雪車両管理システム 1 式	6月 ～ 1月	4-	6	建設G
16	中頓別町除雪業務（交付金）外	一円	（土木） 町道除雪（11月から3月）	11月 ～ 3月	90	10	建設G

令和7年度 工事・委託等情報（10月更新）

(建設課)

朱書：変更・追加

令和7年10月1日現在

	委 託 名	委託場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算委託費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
17	中頓別簡易水道水質検査委託業務	中頓別	（水道） 水質検査 1 式	4月 ～ 3月	1 —	4	上下水道G
18	配水管布設替実施設計業務委託	中頓別	（水道） 配水管布設替実施設計委託 1 式	5月 ～ 2月	20 —	5	上下水道G
19	中頓別町下水道管理センター設備工事重点施工監理委託	中頓別	（下水道） 施工監理委託 1 式	5月 ～ 2月	4 —	5	上下水道G
20	中頓別配水池水中ロボット清掃業務委託	旭台	（水道） 配水池清掃及び点検 1 式	5月 ～ 12月	3 —	5	上下水道G
21	下水道マンホール点検業務委託	中頓別	（下水道） マンホール等点検 N=42箇所	5月 ～ 11月	1 —	5	上下水道G
22	平賀内川災害復旧調査設計業務	旭台	（設計） 護岸復旧調査設計 1 式	10月 ～ 3月	17	10	建設G

令和 7 年度 工事・委託等情報（10 月更新）

（産業課）

朱書：変更・追加

令和 7 年10月 1日現在

	工 事 名	工事場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算工事費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
1	農業用施設維持補修工事	一円	—(土木)— 農業用排水路土砂撤去等	5月 ～ 8月	3	5	産業G
2	町営牧場電気牧柵工事	神崎	—(土木)— 電気牧柵設置	4月 ～ 8月	14	4	産業G
3	豊平地区町有林間伐工事	豊平	—(林務)— 間伐工事	5月 ～ 11月	9	5	産業G
4	中頓別地区町有林下刈工事	中頓別	—(林務)— 下刈工事	6月 ～ 9月	4	6	産業G
5	豊泉地区町有林造林工事	豊泉	—(林務)— 造林工事	6月 ～ 11	10	6	産業G
6	林道維持補修工事	一円	—(土木)— 側溝土砂撤去、路盤補修等	5月 ～ 8月	3	5	産業G
7	林業専用道土頓別線開設工事	土頓別	—(土木)— 開設L=400m	5月 ～ 11月	29	5	産業G
8	林道弥生線改良工事	弥生	—(土木)— 遊歩道L=240m	5月 ～ 11月	50	5	産業G
9	林道専用道松音知 3 号線開設工事	弥生	—(土木)— 開設L=800m	8月 ～ 12月	23	8	産業G
10	ペンネシリ温泉改修工事	敏音知	—(建築)— 設備改修工事	4月 ～ 12月	116	3	観光G
11	中頓別鍾乳洞自然ふれあい公園立木伐採工事	敏音知	—(土木)— 支障木伐採等	4月 ～ 6月	1	4	観光G
12	林道維持補修 3 工区工事	一円	(土木) 路盤補修等	10月 ～ 12月	1	10	産業G