

令和7年度 工事・委託等情報

(建設課)

令和7年4月1日現在

	工 事 名	工事場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算工事費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
1	町道旭台宮下線舗装補修工事（公適債）	宮下	(土木) 歩車道舗装切削オーバーレイ L=150	4月 ～ 9月	5	4	建設G
2	中頓別町道路照明灯更新工事（交付金）	中頓別	(土木) 道路照明灯更新 N=8基	5月 ～ 11月	15	5	建設G
3	町道秋田原野線改良工事（交付金）	秋田	(土木) 道路改良・舗装 L=150m	5月 ～ 10月	50	5	建設G
4	町道藤井原野線外法面崩落対策工事（緊自債）	藤井・上頓別	(土木) 法面工・かご工 L=80m	5月 ～ 10月	22	5	建設G
5	準用河川平賀内川小規模補修工事（緊自債）	中頓別	(土木) 河川護岸補修 1式	5月 ～ 7月	1	5	建設G
6	町道舗装補修工事	一円	(土木) 舗装補修（パッチなど）1式	5月 ～ 11月	3	5	建設G
7	町道区画線設置工事	中頓別	(土木) 道路区画線設置 1式	5月 ～ 9月	1	5	建設G
8	町立自動車学校コース修繕工事	寿	(土木) 舗装補修（パッチなど）1式	5月 ～ 9月	1	5	建設G
9	ひまわり団地公営住宅外壁改修工事	中頓別	(建築) 外壁・屋根改修 1棟	5月 ～ 10月	16	5	建設G
10	町道秋田原野線無線共聴施設支障移転工事	秋田	(土木) 電柱移設など 1式	6月 ～ 8月	3	6	建設G
11	普通河川浚渫工事（浚渫債）	一円	(土木) 河床掘削等 1式	6月 ～ 11月	8	6	建設G
12	中頓別町橋梁長寿命化補修工事（中の川橋）	兵安	(土木) 橋梁補修工事 1橋	6月 ～ 12月	25	6	建設G
13	あかね団地屋根葺替工事	中頓別	(建築) 屋根板金工事 1棟	6月 ～ 9月	6	6	建設G
14	第2かえで団地解体工事（交付金）	中頓別	(解体) 公営住宅解体 1棟	9月 ～ 2月	5	9	建設G
15	中頓別町下水道管理センター電気・機械設備更新工事	中頓別	(下水道) 下水道監理センター電気・機械設備更新工事 1式	5月 ～ 2月	146	5	上下水道G
16	量水器取替工事（第1工区）	一円	(水道) 量水器取替工事 1式	4月 ～ 9月	1	4	上下水道G

令和7年度 工事・委託等情報

(建設課)

令和7年4月1日現在

	工 事 名	工事場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算工事費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
17	量水器取替工事 (第2工区)	一円	(水道) 量水器取替工事 1式	4月 ~ 9月	1	4	上下水道G
18	中頓別浄水場ろ過流量計更新工事	旭台	(水道) ろ過流量計2台及び計装盤機能増設	5月 ~ 2月	16	5	上下水道G
19	町道中頓別弥生線配水管移設工事	弥生	(水道) 一已内橋水道添架管移設工事 L=162m	5月 ~ 10月	62	5	上下水道G
20	道道中頓別停車場線配水管布設替工事	中頓別	(水道) 配水管布設替工事 1式	8月 ~ 11月	1	8	上下水道G

令和7年度 工事・委託等情報

(建設課)

令和7年4月1日現在

	委 託 名	委託場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算委託費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
1	学校建設工事監理支援業務委託	中頓別	(建築) 建築工事監理支援 1式	4月 ~ 3月	8	4	建設G
2	中頓別町除排雪業務(春)	一円	(土木) 町道除雪(4月から5月)	4月 ~ 5月	1	4	建設G
3	中頓別町建築事業技術支援業務	一円	(建築) 建築工事積算委託 1式	4月 ~ 3月	4	4	建設G
4	中頓別町バスターミナル維持管理業務	中頓別	(建設業等) バスターミナル維持管理 1式	4月 ~ 3月	2	4	建設G
5	樋門樋管操作等委託業務	一円	(土木) 樋門樋管点検 30箇所	4月 ~ 11月	8	4	建設G
6	道路維持作業委託	一円	(土木) 町道維持 1式	4月 ~ 11月	20	4	建設G
7	中頓別町橋梁点検業務(交付金)	一円	(設計) 橋梁点検 1式	5月 ~ 11月	23	4	建設G
8	中頓別町地籍管理データ移動修正委託業務	中頓別	(測量) 地籍管理データ保守 1式	5月 ~ 3月	1	5	建設G
9	町道兵安松音知線法面崩落防止対策業務(緊自債)	兵安	(測量・設計) 道路補修設計 1式	5月 ~ 11月	8	5	建設G
10	中頓別町道路台帳経年変化修正業務	一円	(測量) 道路台帳整備等 1式	5月 ~ 3月	1	5	建設G
11	町道秋田原野線用地測量調査業務(交付金)	秋田	(測量) 用地測量 L=610m	6月 ~ 1月	8	6	建設G
12	町道秋田原野線橋梁架替設計業務(本流橋)	秋田	(測量・設計) 橋梁架替設計 1橋	6月 ~ 1月	27	6	建設G
13	町道あかね3号線外舗装補修工事調査設計業務(公適債)	中頓別	(測量・設計) 舗装補修設計 1式	6月 ~ 12月	11	6	建設G
14	メモリアルハイツ内部改修工事実施設計業務	中頓別	(設計) 住宅設計(内装等) 1棟	6月 ~ 12月	3	6	建設G
15	中頓別町除雪管理システム導入委託業務(緊自債)	中頓別	(設計) 除雪車両管理システム 1式	6月 ~ 1月	4	6	建設G
16	中頓別町除雪業務(交付金)外	一円	(土木) 町道除雪(11月から3月)	11月 ~ 3月	90	10	建設G

令和7年度 工事・委託等情報

(建設課)

令和7年4月1日現在

	委 託 名	委託場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算委託費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
17	中頓別簡易水道水質検査委託業務	中頓別	(水道) 水質検査 1式	4月 ~ 3月	1	4	上下水道G
18	配水管布設替実施設計業務委託	中頓別	(水道) 配水管布設替実施設計委託 1式	5月 ~ 2月	20	5	上下水道G
19	中頓別町下水道管理センター設備工事重点施工監理委託	中頓別	(下水道) 施工監理委託 1式	5月 ~ 2月	4	5	上下水道G
20	中頓別配水池水中ロボット清掃業務委託	旭台	(水道) 配水池清掃及び点検 1式	5月 ~ 12月	3	5	上下水道G
21	下水道マンホール点検業務委託	中頓別	(下水道) マンホール等点検 N=42箇所	5月 ~ 11月	1	5	上下水道G

令和7年度 工事・委託等情報

令和7年 4月 1日現在

(産業課)

	工 事 名	工事場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算工事費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
1	農業用施設維持補修工事	一円	(土木) 農業用排水路土砂撤去等	5月 ~ 8月	3	5	産業G
2	町営牧場電気牧柵工事	神崎	(土木) 電気牧柵設置	4月 ~ 8月	14	4	産業G
3	豊平地区町有林間伐工事	豊平	(林務) 間伐工事	5月 ~ 11月	9	5	産業G
4	中頓別地区町有林下刈工事	中頓別	(林務) 下刈工事	6月 ~ 9月	4	6	産業G
5	豊泉地区町有林造林工事	豊泉	(林務) 造林工事	6月 ~ 11	10	6	産業G
6	林道維持補修工事	一円	(土木) 側溝土砂撤去、路盤補修等	5月 ~ 8月	3	5	産業G
7	林業専用道上頓別線開設工事	上頓別	(土木) 開設L=400m	5月 ~ 11月	29	5	産業G
8	林道弥生線改良工事	弥生	(土木) 遊歩道L=240m	5月 ~ 11月	50	5	産業G
9	林道専用道松音知3号線開設工事	弥生	(土木) 開設L=800m	8月 ~ 12月	23	8	産業G
10	ピンネシリ温泉改修工事	敏音知	(建築) 設備改修工事	4月 ~ 12月	116	3	観光G
11	中頓別鍾乳洞自然ふれあい公園立木伐採工事	敏音知	(土木) 支障木伐採等	4月 ~ 6月	1	4	観光G

令和7年度 工事・委託等情報

(産業課)

令和7年4月1日現在

	委 託 名	委託場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算委託費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
1	町営牧場管理委託	神崎	(土木) 牧場管理	5月 ~ 10月	22	4	産業G
2	林業専用道上頓別線測量設計業務委託	上頓別	(設計) 測量設計 L=500m	6月 ~ 1月	11	6	産業G
3	林業専用道松音知3号線測量設計業務委託	松音知	(設計) 測量設計 L=800m	5月 ~ 7月	7	5	産業G
4	中頓別町地域活性化林業振興事業	中頓別	(設計) PR標示板制作	4月 ~ 6月	2	4	産業G
5	ピンネシリ温泉導水管維持管理業務	敏音知	(土木) 道路、導水管維持管理、管理道路一部 笹刈り	4月 ~ 11月	4	4	観光G

令和7年度 工事・委託等情報

令和7年4月1日現在

(その他)

	工 事 名	工事場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算工事費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
1	中学校校舎修繕工事	中頓別	(電気) 屋内配線改修工事 1式	5月 ~ 7月	2	4	教育委員会
2	寿パークゴルフ場柱交換工事	寿	(建築) 施設改修工事 1式	5月 ~ 7月	1	4	教育委員会
3	寿公園更新工事	寿	(土木) トイレ改修 A=38.6m ²	5月 ~ 11月	57	5	教育委員会
4	歯科診療所外壁塗装改修工事	中頓別	(建築) 施設改修工事 1式	5月 ~ 7月	4	5	保険福祉課

令和7年度 工事・委託等情報

(その他)

令和7年4月1日現在

	委 託 名	委託場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算委託費 (百万円)	入札月 (見積合)	備 考
1	学校建設工事監理業務委託	中頓別	(設計) 工事監理業務 1式	4月 ~ 3月	86	4	教育委員会
2	学校長住宅新築工事設計委託料	中頓別	(設計) 建築詳細設計 1式	6月 ~ 2月	5	6	教育委員会